

**KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ  
(Vốn Ngân sách tập trung)**

*(Kèm theo Nghị quyết số 62 /2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016		Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016			
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB	Tổng số	Trong đó					
				Tổng số							Tr. đó: phần vốn NSNN			Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB	
	<b>TỔNG SỐ</b>				<b>594.072</b>	<b>594.072</b>	<b>764.409</b>	<b>129.838</b>	<b>158.407</b>			<b>32.700</b>			<b>-125.707</b>	
<b>I</b>	<b>VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ</b>				<b>594.072</b>	<b>594.072</b>	<b>764.409</b>	<b>129.838</b>	<b>158.407</b>			<b>32.700</b>			<b>-125.707</b>	
1	Dự án Trụ sở làm việc Trung tâm KT tiêu chuẩn do lường chất lượng và Chỉ cục TCDLCL	Sở KHCN	1194/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND Tỉnh	11.577	11.577	9.500		9.000			6.000			-3.000	Do vị trí XD tại bãi rác Quảng Khánh, phải xử lý rác trước khi xây dựng	
2	Dự án Di dời Khu tạm giữ Công an TP Cao Lãnh (Tỉnh đối ứng đền bù)	Công an tỉnh	Số: 1043/QĐ-UBND.QLĐT, ngày 16/6/2011	38.000	38.000	12.909		12.907						-12.907	Bộ CA chưa phê duyệt dự án	
3	Trụ sở sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	Sở VH TT DL	595/QĐ-UBND.HC ngày 25/6/ 2013 của UBND Tỉnh	34.084	34.084	9.000	13.525	9.000			6.000			-3.000	Thanh toán GTKL HT thực tế năm 2016	
4	Đổi ứng Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp		1075/QĐ-UBND.HC ngày 28/10/2013 của UBND Tỉnh	159.438	159.438	50.000	64.000	10.700			5.700			-5.000	Do phát sinh thêm 5 hạng mục (đường A 20, hạ tầng CDC Dinh Bà gđ 2; đường D9; HT CCC Dinh Bà; trồng cây xanh Đ 43, Đ 13) đang trình Sở XD phê duyệt	

TT	Nội dung	Chủ dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB	Tổng số	Trong đó			
				Tr. đó: phần vốn NSNN	Tổng số							Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB		
5	- Đổi ứng Hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, thương mại du lịch	BQL Khu KTĐT	1213/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND Tỉnh	90.000	90.000	557.000		73.800						-73.800	Chờ TW thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; vướng thủ tục thu hồi đất trồng lúa trên 10 ha phải thông qua TTCP
6	- Trung tâm kỹ thuật PT-TH Đồng Tháp	Đài PTTHĐT	938/QĐ-UBND.HC ngày 26/10/2012 của UBND Tỉnh	111.546	111.546	13.000	52.313	13.000			3.000			-10.000	Do đ.chỉnh lại thiết kế bản vẽ và dự toán thi công hạng mục hệ thống đèn Studio văn nghệ của Dự án. Dự kiến tổ chức đấu thầu trong 2 tháng(9-10/2016), ký hợp đồng và tạm ứng trong tháng 11/2016 khoảng 3 tỷ đồng.
7	- Đường ĐT 846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng	Sở GTVT	58/QĐ-UBND.HC ngày 17/01/2014 của UBND Tỉnh	149.427	149.427	113.000		30.000			12.000			-18.000	Thanh toán GT KLHT thực tế năm 2016

**KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ**  
(Vốn Ngân sách tập trung)

(Kèm theo Nghị quyết số **62** /2016/NQ-HĐND ngày **03** tháng **8** năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
				Tổng số				Tr. đó: phần vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước			Trả nợ XDCB
<b><u>TỔNG SỐ</u></b>				<b><u>20.446</u></b>	<b><u>20.446</u></b>	<b><u>19.000</u></b>		<b><u>10.500</u></b>			<b><u>2.648</u></b>			<b><u>-7.852</u></b>	
1	Nhà tập luyện các môn võ	Sở VH TT & DL	1218/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND Tỉnh	13.996	13.996	13.000		5.500			648			-4.852	Do thay đổi vị trí xây dựng nên công trình chưa tổ chức đấu thầu thi công được (BC số 118/BC-SVHTTDL ngày 26/5/2016 của Sở VH TT & DL)
2	Dự án Cải tạo, mở rộng Huyện Ủy Tân Hồng	UBND H. TH	1143/QĐ-UBND-HC ngày 29/10/2015 của UBND Tỉnh	6.450	6.450	6.000		5.000			2.000			-3.000	Thanh toán GTKL HT thực tế năm 2016

**KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ**  
(Vốn Ngân sách tập trung)

(Kèm theo Nghị quyết số **62** /2016/NQ-HĐND ngày **03** tháng **8** năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ công khai đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016		Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016		Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016			
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số			Trong đó		
				Tổng số				Tr. đó: phần vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước				Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB
	<b>TỔNG SỐ</b>			<b>102.970</b>	<b>102.970</b>	<b>34.700</b>	<b>46.084</b>	<b>23.700</b>		<b>33.000</b>		<b>9.300</b>			
<b>I</b>	<b>VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ</b>			<b>102.970</b>	<b>102.970</b>	<b>34.700</b>	<b>46.084</b>	<b>23.700</b>		<b>33.000</b>		<b>9.300</b>			
1	Ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp	Sở GDĐT	1085/QĐ-UBND.HC ngày 29/10/2013 của UBND Tỉnh	46.358	46.358	19.000	22.227	8.000		12.500		4.500	Đã ký hợp đồng và đã được UBND Tỉnh chấp thuận cho phép triển khai		
2	Xây dựng mới Đại đội BB2, Tiểu đoàn BB1, Trung đoàn BB320	Bộ CHQS Tỉnh	1103/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh	29.699	29.699	4.200	18.000	4.200		6.200		2.000	Tăng chi phí đền bù		
3	Doanh trại Trung đoàn bộ binh 320	Bộ CHQS Tỉnh	1083/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/ 2014 của UBND Tỉnh	10.009	10.009	4.500	3.500	4.500		5.500		1.000	Thanh toán theo giá trị hợp đồng đã ký với nhà thầu		
4	Trụ sở làm việc Sở Tư pháp	Sở Tư pháp	1100/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/ 2014 của UBND Tỉnh	16.904	16.904	7.000	2.357	7.000		8.800		1.800	Thanh toán GTKL HT thực tế năm 2016		

**KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ  
(Vốn Ngân sách tập trung)**

(Kèm theo Nghị quyết số **62** /2016/NQ-HĐND ngày **03** tháng **8** năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
				Tổng số				Tr. đó: phần vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước			Trả nợ XDCB
	<b>TỔNG SỐ</b>			<b>67.152</b>	<b>67.152</b>	<b>61.500</b>		<b>8.000</b>			<b>4.000</b>			<b>-4.000</b>	
	- Trường Trung học Phổ thông Lấp Vò 2	Sở GD&ĐT	QĐ số 362/QĐ-UBND.HC ngày 30/3/2016 của UBND Tỉnh	21.394	21.394	19.500		4.000			2.500			-1.500	Thanh toán GT KLHT thực tế năm 2016
	- Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Tân Mỹ, huyện Thanh Bình	Sở GD&ĐT	QĐ số 361/QĐ-UBND.HC ngày 30/3/2016 của UBND Tỉnh	45.758	45.758	42.000		4.000			1.500			-2.500	Thanh toán GT KLHT thực tế năm 2016

**KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ**  
(Vốn Ngân sách tập trung)

(Kèm theo Nghị quyết số **62** /2016/NQ-HĐND ngày **03** tháng **8** năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016		Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016		Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016			
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số			Trong đó		
				Tổng số				Tr. do: phần vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước				Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB
<b>TỔNG SỐ</b>				<b>4.297.016</b>	<b>4.239.433</b>	<b>199.000</b>	<b>274.519</b>			<b>152.421</b>		<b>152.421</b>			
<b>I.1 VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>				<b>3.885.016</b>	<b>3.827.433</b>	<b>158.000</b>	<b>500</b>			<b>19.948</b>		<b>19.948</b>			
1	- Đường ĐT 852 B giai đoạn 2	Sở GTVT		1.597.000	1.597.000					6.500		6.500	Thanh toán CP CBĐT (CV số 426/UBND-KTN ngày 27/6/2016 của UBND Tỉnh)		
2	- Đường ĐT 849 đoạn từ ĐT 848 đến QL 54	Sở GTVT		656.407	656.407					5.000		5.000	Thanh toán CP CBĐT (CV số 1274/SKHĐT-NV ngày 29/6/2016 của Sở KHĐT)		
3	- Dự án đầu tư hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp	Sở GTVT		1.450.000	1.450.000					7.200		7.200	Thanh toán CP CBĐT (CV số 1274/SKHĐT-NV ngày 29/6/2016 của Sở KHĐT)		
4	- Trụ sở Ban CHQS cấp xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020	Bộ CHQS Tỉnh		29.530		27.000				100		100	1236/QĐ-UBND-HC ngày 30/10/2015		

TT	Nội dung	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB	Tổng số	Trong đó				
				Tổng số							Tr. đó: phân vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước			Trả nợ XDCB
5	- Trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh và Đảng ủy khối các Doanh nghiệp Tỉnh	BQL DA DTXD CT Tỉnh		14.026	14.026	21.000				500			500	541/QĐ-UBND.HC ngày 17/5/2016 - Thanh toán CP CBĐT	
6	- Nâng cấp, mở rộng trung tâm bảo trợ xã hội Tỉnh	Sở LĐT&XH	368/QĐ9-UBND.HC nga2y 31/3/2016 của UBND Tỉnh	138.053	110.000	110.000	500			648			648	363/UBND-KTN ngày 13/6/2016 của UBND Tỉnh	
<b>I.2 VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ</b>				<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>41.000</b>	<b>274.019</b>			<b>11.916</b>			<b>11.916</b>		
1	- Trường THPT Đốc Bình Kiều, huyện Tháp Mười	Sở GD&ĐT	QĐ số 1233/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/2015 của UBND Tỉnh	41.171	41.171	41.000				5.000			5.000	bổ sung vào kế hoạch vốn năm 2016 và chỉ cho đền bù	
2	-Dự án trụ sở Thành Ủy Sa Đéc	VP Thành ủy Sa Đéc	1104/QĐ-UBND.HC ngày 30/10/ 2013 của UBND Tỉnh	43.634	43.634		28.859			1.378			1.378	Thanh toán GTKL HT thực tế phát sinh thiết bị và CP QLDA năm 2016	
3	- Xây dựng Trụ sở UBND phường 4, thành phố Sa Đéc (ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 3,4 tỷ đồng)	UBND TP Sa Đéc		5.932	5.932					3.400			3.400	Cv số 175/UBND-KTN ngày 30/3/2016 của UBND Tỉnh	
4	- DA Hạ tầng kỹ thuật mở rộng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu Trung tâm VH, Khu dân cư khóm 3, phường 4, thành phố CL (Hoàn ứng 164,982 triệu đồng)	Trung tâm PT QNĐ tỉnh	815/QĐ-UBND.HC ngày 15/7/2009; 581/QĐ-UBND.HC ngày 27/5/2009 (điều chỉnh TGTH) của UBND Tỉnh	101.038	101.038		97.233			165			165	Phát sinh bồi thường bổ sung lần 13 là 164,982 triệu đồng (Cv 367/UBND-KTN ngày 13/6/2016 của UBND Tỉnh)	

TT	Nội dung	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB	Tổng số	Trong đó				
				Tổng số							Tr. đó: phần vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước			Trả nợ XDCB
5	Đường ĐT 846 (Đoạn Km 8 - Km 18)	Sở GTVT	76/QĐ-UBND.HC ngày 25/01/2011 của UBND Tỉnh	197.213	197.213		131.991				850			850	Bổ sung hạng mục cải tạo nút giao cầu Đường Thét với N2
6	Đường ĐT 845 đoạn Hòa Bình - Tân Phước (Km 41 - Km 42)	Sở GTVT	731/QĐ-UBND.HC ngày 26/7/2013; 978/QĐ-UBND.HC ngày 26/5/2016 của UBND Tỉnh (đ/c TG TH)	22.689	22.689		15.936				800			800	Bổ sung vốn tất toán GTKT hoàn thành 2016
7	Đường ĐT 852 đoạn ĐT 848 đến cầu Cao Mên	Sở GTVT	1426/QĐ-UBND.HC ngày 28/12/2015 của UBND Tỉnh	323	323						323			323	Bổ sung vốn đền bù
<b>III</b>	<b>Dự phòng để xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2016</b>										<b>120.557</b>			<b>120.557</b>	

**KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ**  
(Vốn xổ số kiến thiết)

(Kèm theo Nghị quyết số **62** /2016/NQ-HĐND ngày **03** tháng **8** năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016		Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016		
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
					Tổng số				Tr. đó: phần vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB			Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDCB
<b>TỔNG SỐ</b>					<b>1.541.721</b>	<b>1.541.721</b>	<b>153.000</b>	<b>217.330</b>	<b>48.000</b>			<b>40.446</b>		<b>-7.554</b>		
1	Dự án nâng cấp đô thị TP. Cao Lãnh (Vốn WB)	KBNN ĐT	UBND TPCL	156/QĐ-UBND.HC ngày 17/02/2012 của UBND Tỉnh	1.460.692	1.460.692	128.000	204.130	43.000			38.446		-4.554	Thanh toán GTKL HT năm 2016	
2	Đổi ứng Đường vào khu du lịch làng hoa kiểng thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	KBNN ĐT	UBND TPSD	1070/QĐ-UBND.HC ngày 29/10/2014 của UBND Tỉnh	81.029	81.029	25.000	13.200	5.000			2.000		-3.000	Vướng đến bù GPMB	



**KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ  
(Vốn xố số kiến thiết)**

(Kèm theo Nghị quyết số **62** /2016/NQ-HDND ngày **03** tháng **8** năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Chủ đầu tư để nghị điều chỉnh kế hoạch năm 2016	Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016	
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
					Tổng số				Tr. đó: phần vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDC B	Thu hồi vốn đã ứng trước				Trả nợ XDC B
<b>TỔNG SỐ</b>					<b>989.869</b>	<b>989.869</b>	<b>290.500</b>	<b>228.895</b>	<b>95.000</b>		<b>134.350</b>		<b>136.800</b>	<b>39.350</b>			
1	Đối ứng dự án cầu qua kênh Tân Thành, Khu KTQP Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp/QK9	KBNN ĐT	BCH Quân sự Tỉnh	4486/QĐ-BQP ngày 30/10/2014 của Bộ Quốc phòng	30.416	30.416	10.000	12.000	10.000			11.900		12.300	1.900		
2	Đường vành đai ĐT.848 và cầu Sa Đéc 2 thị xã Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp giai đoạn I	KBNN ĐT	Sở GTVT	306/QĐ-UBND.HC, ngày 04/04/2013 của UBND Tỉnh ĐT	564.938	564.938	125.000	158.073	60.000			90.000		90.000	30.000	Bổ sung vốn TT, GTKL HT năm 2016 và phát sinh đền bù	

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh kế hoạch năm 2016	Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016	
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					
					Tổng số				Tr. đó: phần vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDC B	Thu hồi vốn đã ứng trước				Trả nợ XDC B
	- Đường vành đai ĐT.848 và cầu Sa Đéc 2 thị xã Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1	KBNN ĐT	Sở GTVT	306/QĐ-UBND.HC, ngày 04/04/2013 của UBND Tỉnh ĐT	564.433	564.433	125.000	158.073	60.000			89.495			89.495	29.495	Bổ sung vốn TT. GTKL HT năm 2016
	- Đường vành đai ĐT.848 và cầu Sa Đéc 2 thị xã Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1 (dền bù)	KBNN ĐT	UBND TPŞĐ	59/QĐ.UBND-HC ngày 19/4/2016 của UBND TPŞĐ (dền bù)	505	505						505			505	505	Phát sinh dền bù
3	Bệnh viện huyện Hồng Ngự	KBNN ĐT	Sở Y tế	93/QĐ-UBND.HC ngày 01/9/2010 của UBND Tỉnh	123.046	123.046	83.000	30.769	20.000			20.450			22.500	450	Thanh toán GTKL HT năm 2016

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ dự án	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh kế hoạch năm 2016	Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ XDC B	Tổng số	Trong đó				
					Tổng số	Tr. đó: phần vốn NSNN							Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước			
4	- Đối ứng Tiểu dự án Kè chống xói lở bờ sông Tiên khu vực thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự (Vốn ADB)	KBNN ĐT	Sở NN & PTNT	3000/QĐ-BNN-TCTL ngày 06/12/2011 của Bộ NN&PTNT	271.469	271.469	72.500	28.053	5.000			12.000			12.000	7.000	hoàn ứng 7 tỷ đồng tại CV số 411/UBND-KTN ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh

**KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỐ**  
(Vốn xã số kiến thiết)

(Kèm theo Nghị quyết số **62** /2016/NQ-HĐND ngày **03** tháng **8** năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
				Tổng số				Tr. đó: phân vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước			Trả nợ XDCB
<b>TỔNG SỐ</b>				<b>981.943</b>	<b>981.943</b>	<b>118.100</b>	<b>214.817</b>			<b>21.550</b>			<b>21.550</b>		
1	- Đường ĐT 852B đoạn từ ĐT 849 - Đường huyện 64, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (Đổi ứng vốn NSTW hỗ trợ)	Sở GTVT	757a/QĐ-UBND.HC ngày 01/9/2011; 266/QĐ-UBND.HC ngày 07/4/2014 của UBND Tỉnh (đ/c thời gian thực hiện)	784.000	784.000		214.817			12.200			12.200	Đổi ứng vốn NSTW hỗ trợ năm 2016	
2	- Hệ thống cầu trên tuyến kênh Hội Đồng Tường - NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu	UBND H. CL	217/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND H. CL	32.335	32.335	19.000				5.000			5.000	Trả nợ vay tín dụng	
3	- Đường ấp 1, xã Bình Hàng Tây (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 2 tỷ đồng)	UBND HCL	548/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Cao Lãnh	2.295	2.295					2.000			2.000	CV số 506/UBND-KTN ngày 3/9/2016 của UBND Tỉnh	

TT	Nội dung	Chủ dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020	Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết hoạch năm trước	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 2016			Kế hoạch tăng/giảm	Lý do tăng, giảm KH 2016	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó				
				Tổng số				Tr. đó: phần vốn NSNN	Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ XDCB	Thu hồi vốn đã ứng trước			Trả nợ XDCB
4	Nâng cấp Bệnh viện y học Cổ truyền Đồng Tháp (giai đoạn 2)	BV Y học cổ truyền ĐT		63.584	63.584	44.700				150			150	CV số 232/HĐND-KTNS ngày 28/10/2015 của HĐND Tỉnh	
5	Nâng cấp Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 2)	Bộ CHQS Tỉnh		68.022	68.022	54.400				200			200	245/HĐND-KTNS ngày 29/10/2015	
6	Hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp	Sở Y tế	836/QĐ-UBND.HC ngày 18/8/2015; 302/QĐ-UBND.HC ngày 15/3/2016 của UBND Tỉnh	31.707	31.707					2.000			2.000	Bổ sung vốn đối ứng WB (CV số 291/UBND-KTN ngày 17/5/2016 của UBND Tỉnh)	